



7	Pergatitja e Draft Raportit te perditesimit te Modelit te Transportit 2014	Korrik 2021	I gjithe sektori
8	Reflektimi i Komenteve-Verejtjeve dhe perg. Raportin Final	Shtator 2021	I gjithe sektori
2	<b>Bashkepunim me Sektorin e Databaze</b> per te dhenat dhe formatin Kerketat zyrtare institucionale per sigurimin e te dhenave per sektorin e planifikimit te transportit ne rishikimin e planit kombetar.	Janar-Dhjetor 2019	I gjithe sektori
3	<b>Dhenje Informacioni dhe analiza sipas kerkesave te Ministrise Infrastruktures dhe Energjise</b>		
a	Pjesemarrje Aktive ne Komitetin Drejtues te Projektit te fisibilitetit te Korridorit Adriatiko -Jonian	Janar-Dhjetor 2021	Bujar Kotri
c	Pjesemarrje Aktive ne Komitetin Drejtues te Projektit te fisibilitetit te linjes hekurudhore Durres Qaf-thane	Janar – Dhjetor 2021	Bujar Kotri
d	Pjesemarrje Aktive ne Komitetin Drejtues te Projektit te fisibilitetit te linjes hekurudhore Vore – Hani i Hotit	Janar – Dhjetor 2021	Bujar Kotri
	Pjesemarrje Aktive ne Komitetin Drejtues te Projektit te parafisibilitetit te linjes hekurudhore Pogradec – Selanik(Greqi)	Janar – Dhjetor 2021	
e	Pjesemarrje ne grupin e punes te MIE per Monitorimin e Strategjise Sektoriale te Transportit	Janar – Dhjetor 2021	Bujar Kotri
4	<b>Projekte</b>		
a	<b>EnerNetMob- Koordinimi i Projektit</b> -Studim sipas Wp te formes se Aplikimit i eksperiencave dhe kerkesave te sektorit te Elektromobility ne Shqiperi ne kontekstin e pasqyrimit Situates reale dheplaneve te zhvillimit -organizimi dhe pjesmarrja ne takimet e punes te projektit -Informacioni i vazhdueshem per projektin dhe per website Bashkepunim me sektorin e Studimeve dhe Projekteve per relacionet sipas ceshtjeve specifike	Janar- Dhjetor 2021	Brikena Tare Bujar Kotri Mimiza Shahinaj Belkize Toci

<b>b</b>	<b>INCIRCLE</b> – Koordinimi i Projektit -Ndjekja e Ceshetjeve te punes te projektit dhe zhvillimi i kontakteve me drejtuesi e projektit -Pergatitja e dokumentacionit perkates dhe ndjekja e Kontratave ne kuader te te WP1 – WP2 – WP 3 -Pergatitja e infomacionit dhe raportit final per mbylljen e Projektit. -Pergatitja dhe ndjekja e Raporteve financiare ne sistemin Synergie-CTE -Bashkepunim me sektoret e tjere te IT per relacionet sipas ceshetjeve	Janar - Dhjetor 2020  Janar - Dhjetor 2020	Bujar Kotri Belkize Toci Mimoza Shahinaj Brikena Tare  I gjithe sektori	
<b>c</b>	<b>EFINTIS</b> -Bashkepunim me sektorin e Studimeve Te dhenave te Transportit per relacionet sipas ceshetjeve.	Janar - Dhjetor 2021	I gjithë sektori	
<b>d</b>	<b>ISACC</b> Bashkepunim me sektorin e Studimeve Studimeve dhe Projekteve Transportit per relacionet sipas ceshetjeve.	Janar - Dhjetor 2021	I gjithë sektori	
<b>5</b>	<b>Komisioni i Licencimit AUTORIPARIMI</b>			
<b>a</b>	<b>Komisionit i Vleresimit</b> -Bashkepunim me anetaret e Komisionit te Licensimit konform . Vendimi KM 107, date 10.02.2016, Autoriparimi dhe udhezimeve perkatese	Janar – Qershor 2021	Mimoza Shahinaj	
<b>6</b>	Pjesmarrie ne Konferenca, Takime, Seminare per Ceshjetet e Pergjithshme dhe Specifike te Transportit	sipas programit	I gjithe sektori	
<b>7</b>	Aplikimi per pjesemarrje ne Programin TAIEX per aftesim profesional dhe ne Rrjete/Forume Internacionale per ceshjetet e Transportit	Janar- Dhjetor 2020	B.Tare	
<b>8</b>	Bashkepunim me Qendren Rajonale te Mjedisit -Shqiperi	Janar- Dhjetor 2020	Bujar Kotri	

ING. BUJAR KOTRI

PERGJ. SEKTORIT

